В Костромской области перед судом предстанет чиновница, в результате действий которой были незаконно израсходованы бюджетные средства в размере более 22 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования городской округ город Мантурово Костромской области. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в декабре 2015 года в ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2016 годы обвиняемая от лица администрации заключила муниципальный контракт на строительство пусковых объектов первой очереди объекта: «Строительство водозаборных, насосных и водоочистных сооружений для водоснабжения г. Мантурово Костромской области». Достоверно зная, что ООО «Нова» каких-либо строительных работ по муниципальному контракту не выполнило, чиновница дала незаконное распоряжение об оплате поступивших от организации счетов на сумму 22,5 миллиона рублей за выполненные работы по муниципальному контракту, а также на оплату оборудования, которое не было приобретено. В результате незаконных действий обвиняемой бюджету муниципального образования городской округ г. Мантурово причинен существенный имущественный ущерб в размере 22,5 миллиона рублей, а целевая программа «Чистая вода», целью которой является улучшение обеспечения населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, осталась нереализованной.

Кроме того, в 2015 году по результатам проведенных аукционов в электронной форме обвиняемая в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ при отсутствии достаточных лимитов бюджетных средств заключила 52 муниципальных контракта с организацией-застройщиком на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства.

© 2007-2017 Следственный Комитет Российской Федерации

Застройщик исполнил свои обязательства в полном объеме, то есть построил и передал жилые помещения заказчику. Однако после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в нарушение условий муниципальных контрактов денежные средства в организацию в полном объеме перечислены не были в связи с отсутствием в бюджете района 6,7 миллиона рублей, необходимых для оплаты по контрактам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Октября 2017

© 2007-2017 Следственный Комитет Российской Федерации